


## 工事位置図



▲国土地理院地図に工事箇所を追記

## 5月の工事予定

【凡例】

- …断水を行います。一時的に水が使えません。
- …濁水が発生する可能性があります。

| 月曜日        | 火曜日 | 水曜日       | 木曜日                     | 金曜日                     | 土曜日 | 日曜日 |
|------------|-----|-----------|-------------------------|-------------------------|-----|-----|
| 27         | 28  | 29        | 30                      | 01<br>準備工<br>交通規制はありません | 02  | 03  |
| 04         | 05  | 06        | 07<br>準備工<br>交通規制はありません | 08                      | 09  | 10  |
| 11         | 12  | 13        | 14                      | 15                      | 16  | 17  |
| 準備工        |     |           |                         |                         |     |     |
| 交通規制はありません |     |           |                         |                         |     |     |
| 18         | 19  | 20        | 21                      | 22                      | 23  | 24  |
| 準備工        |     |           |                         |                         |     |     |
| 交通規制はありません |     |           |                         |                         |     |     |
| 25         | 26  | 27        | 28                      | 29                      | 30  | 31  |
| 【路線A】給水切替  |     | 【路線C】給水切替 | 準備工                     |                         |     |     |
| 幅員減少       |     | 車両通行止め    | 交通規制はありません              |                         |     |     |

※カレンダーはあくまでも予定です。  
※工事の状況や天候により変更となる可能性があります。

## 4月の工事状況写真



▲水道管布設工事状況(路線A)



▲水道管布設後状況(路線A)

## 工事(作業)内容

- 5月は、各ご家庭の給水管繋ぎ替え工事を実施します。
- 交通規制が伴いますので、誘導員の案内に従って通行してください。



ご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をよろしくお願いいたします。