


工事位置図



作業時間帯	
北栄通り他	5 : 00 ~ 14 : 00
城見町通り	20 : 00 ~ 5 : 00
電車通り	8 : 30 ~ 17 : 30
	21 : 00 ~ 6 : 00
酒場通り	5 : 00 ~ 14 : 00

▲国土地理院地図に工事箇所を追記

7月の工事予定

※カレンダーはあくまでも予定です。
※工事の状況や天候により変更となる可能性があります。
※原則として、土日・祝日は工事を行いません。

月曜日	火曜日	水曜日	木曜日	金曜日	土曜日	日曜日
29	30	01	02	03	04	05
		【城見町通】 NTT試掘工 車線減少		【電車通】 舗装切断 車線減少		
06	07	08	09	10	11	12
【城見町通】 舗装切断 車線減少	【北栄通】試掘工 車両通行止					
13	14	15	16	17	18	19
【北栄通】試掘工 車両通行止						
20	21	22	23	24	25	26
	【北栄通】試掘工 車両通行止					
27	28	29	30	31	01	02
【北栄通】試掘工 車両通行止						

作業イメージ写真



▲試掘状況



▲試掘状況

工事(作業)内容

- 7月は道路を掘って、水道管を入れる位置を調査するための「試掘工事」を行います。
- 交通規制が伴いますので、誘導員の案内に従って通行してください。

ご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をよろしくお願いします。

